

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर
मुंशी प्रेमचन्द सरणी, कोलकाता-७०० ०२१



समझौता - ज्ञापन
२०१९-२०२०

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
ओर
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
के बीच
मई २०१९

समझौता ज्ञापन २०१९-२०२० हेतु मापदंड एवं लक्ष्य

| क्र. सं. | मापदंड | इकाई | वजन | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोष-जनक | घटिया |
|----------|--|-----------|-----|----------|------------|----------|-----------|----------|
| 01. | वर्ष के दौरान कैपेक्स | रु. करोड़ | 15 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| 02. | अंडरग्राउंड -1 पैकेज में हावड़ा भूमिगत स्टेशन के लिए स्लैब, प्लेटफॉर्म, आंतरिक दीवारों और सिस्टम रूम के शेष 2 स्तरों में सभी संरचनात्मक कार्यों को पूरा करना। | वर्ग मी. | 10 | 34000 | 32000 | 30000 | 28000 | 26000 |
| 03. | अंडरग्राउंड- I पैकेज में महाकरण स्टेशन पर सभी स्लैब की कास्टिंग | वर्ग मी. | 10 | 28000 | 26000 | 24000 | 22000 | 20000 |
| 04. | अंडरग्राउंड-I पैकेज में हावड़ा मैदान स्टेशन का वास्तु-सम्बन्धी फिनिशिंग कार्यों का संपादन (ई एंड एम तथा एस एंड टी एजेंसियों के साथ अन्तर-फेसिंग क्षेत्रों में वास्तु-सम्बन्धी फिनिशिंग कार्यों के बिना) | दिनांक | 5 | 31.12.19 | 31.01.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |
| 05. | अंडरग्राउंड-II पैकेज में एस्लानेड भूमिगत स्टेशन में लॉन्चिंग शाफ्ट क्षेत्र को छोड़कर स्लैब के सभी 5 स्तरों को पूरा करना | वर्ग मी. | 10 | 25000 | 23000 | 21000 | 20000 | 19000 |
| 06. | अंडरग्राउंड- II पैकेज में एस्लानेड से सियालदह तक लम्बे शेष दोहरे सुरंग का संपादन। | आरएम | 15 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 |
| 07. | सॉल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन से फूलबागान स्टेशन तक पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन का विस्तार | दिनांक | 5 | 30.06.19 | 15.07.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 31.10.19 |
| 08. | भूमिगत ईसीएस निविदा चरण- II के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना | दिनांक | 5 | 30.06.19 | 15.07.19 | 31.07.19 | 31.08.19 | 31.10.19 |
| 09. | हावड़ा मैदान भूमिगत स्टेशन में ई एंड एम कार्यों का संपादन | दिनांक | 5 | 31.01.20 | 15.02.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |
| 10. | हावड़ा मैदान भूमिगत स्टेशन में ईसीएस कार्यों का संपादन | दिनांक | 5 | 31.01.20 | 15.02.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |
| 11. | हावड़ा मैदान भूमिगत स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर का काम पूरा हो गया है | दिनांक | 5 | 31.01.20 | 15.02.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |

M

| क्र. सं. | मापदंड | इकाई | वजन | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | संतोष-जनक | घटिया |
|----------|--|--------|-----|----------|------------|----------|-----------|----------|
| 12. | हावड़ा मैदान भूमिगत स्टेशन पर बिजली आपूर्ति का काम पूरा हो गया है | दिनांक | 5 | 31.01.20 | 15.02.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |
| 13. | अंडरग्राउंड-ए पैकेज में हावड़ा और महाकरण स्टेशनों के बीच स्ट्रॉड रोड पर आपातकालीन निकासी सह वेंटिलेशन कर्मचारियों के लिए सिविल कार्यों का संपादन | दिनांक | 5 | 31.01.20 | 15.02.20 | 29.02.20 | 15.03.20 | 31.03.20 |
| | कुल | | 100 | | | | | |

द्रष्टव्य : कैपेक्स का मतलब होगा स्थायी परिसम्पत्तियों (प्रॉपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति आदि) में संयोजन, सीडब्ल्यूआईपी और कैपिटल एडवांस में बदलाव (वृद्धि / कमी)।

- (क) समझौता ज्ञापन में मूल्यांकन के समय, जहां भी आंकड़े वार्षिक प्रतिवेदन से सत्यापित नहीं होते हैं, तो उक्त का सत्यापन निदेशक मंडल के संकल्प (पों) के जरिये प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) समझौता ज्ञापन में तय किए गए लक्ष्य बिना शर्त के हैं और किसी भी ऑफसेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, मूल्यांकन समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2017-18 और उसके बाद के अनुच्छेद 14.2 में निहित अतिरिक्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगा।

मानस सरकार

(मानस सरकार)
प्रबंध निदेशक
कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

रक्ष-जी. मिश्रा

(सुशान्त कुमार मिश्रा)
सचिव, रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
(सुशान्त कुमार मिश्रा)
(Sushant Kumar Mishra)
सचिव, रेलवे बोर्ड
Secretary, Railway Board
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
नई दिल्ली / New Delhi

सीपीएसई द्वारा स्व-घोषणा / प्रमाणन

एतद्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वर्ष 2017-18 और उसके बाद के लिए समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों और परिभाषाओं को अपनाते हुए समझौता ज्ञापन मापदंड के सम्बन्ध में लक्ष्य / वास्तविक उपलब्धियों को समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार हासिल किया गया है। यदि किसी भी समय कोई विचलन पाया जाता है, तो डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस संबंध में दावे का कोई अधिकार नहीं है।

मानस सरकार

(मानस सरकार)

प्रबंध निदेशक

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.